
大気常時観測局 ＰＲ看板の設置スケジュール R4.3.23 資料３

○設置スケジュール（予定）

【国土交通省管理】

新佃公園前局、歌島橋交差点局、

大和田西交差点局

R4年度上期 現場設置の実施
※工事不調等の不測の状況により工程が遅れる場合があります。

R3年9月 工事発注手続き開始

（看板製作、現場設置）

R3年11月 工事入札辞退で不調

R3年12月 早期設置に向けた検討調整

R4年1～3月 看板製作のみ実施
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（例：新佃公園前局）



大気常時観測局 ＰＲ看板の設置について

○設置スケジュール

R3年10月 設置にかかる契約・発注
手続き

R3年12月 看板製作

R4年 1月 設置作業開始
（試掘等準備含む）

R4年 1月末 設置完了

＜阪神高速管理 大和田局＞

設置完了


